

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Средняя общеобразовательная школа № 118 Выборгского района Санкт - Петербурга

**План-график (Дорожная карта) подготовки к
введению федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования
в ГБОУ школа №118 Выборгского района**

Мероприятия	Сроки	Ответственные	Предполагаемый результата	
			Документальный (нормативно-правовой)	Содержательный
1. Организационно-управленческая, организационно-исполнительская деятельность				
Изучение нормативной базы перехода на ФГОС	Сентябрь 2012	Зам. директора по УВР		Знакомство с нормативной базой, условиями
Формирование рабочей группы по подготовке к введению ФГОС основного общего образования в школе.	Октябрь 2012	Директор ОУ	Приказ по ОУ (локальный акт)	Обеспечение координации деятельности организационных структур школы по подготовке к введению ФГОС ООО
Написание плана работы по введению ФГОС	Октябрь 2012	Зам. директора по УВР	План работы	Планирование работы
Создание системы локальных нормативных актов, необходимых для введения ФГОС	Ноябрь 2012	Администрация	Локальные акты	Обеспечение нормативной базы перехода на ФГОС
Внесение изменений в существующие локальные нормативные с учетом требований ФГОС	Ноябрь 2012	Администрация	Скорректированные локальные акты	Обеспечение нормативной базы перехода на ФГОС
2. Кадрово-методическая деятельность				
Подготовка и проведение педагогического совета по ФГОС	Сентябрь 2012	Зам. директора по УВР	Протокол Педагогического совета	Знакомство коллектива с ФГОС, основными отличиями, мотивация к работе, перспективы работы в области перевода школы на ФГОС
Методическое занятие с председателями МО по	Сентябрь 2012	Зам. директора по УВР	Протоколы МО	Знакомство председателей МО с требованиями к

требованиям ФГОС к изучению отдельных предметов				изучению предметов, преподаваемых учителями их кафедр
Заседания МО	Ноябрь 2012	Председатели МО	Протоколы МО	Знакомство учителей с требованиями ФГОС, предъявляемыми к их предметам
Изучение примерной основной образовательной программы	Сентябрь-декабрь 2012	Рабочая группа	Протокол заседания рабочей группы	Получение представления о структуре и требованиях, предъявляемых к образовательной программе учреждения
Создание ООП ООО	Декабрь-март 2013	Рабочая группа	Протокол заседания рабочей группы	ООП ООО
Педсовет по ООП ООО	Март 2013	Зам. директора по УВР	Протокол педсовета	Знакомство коллектива с новой ООП ООО
Корректировка примерных программ по учебным предметам с учетом специфики ОУ	Январь-март 2013	Рабочая группа Председатели МО	Протокол заседания рабочей группы	Скорректированные рабочие программы
Курсы повышения квалификации по ФГОС	В течение года	Зам. директора по УВР	Удостоверения о прохождении курсов	Повышение квалификации учителей
Проведение декад пед.мастерства	По плану работы	Зам. директора по УВР, председатели МО	Планы проведения декад	Повышение квалификации учителей, обмен опытом
Посещение уроков	По плану посещения	Зам. директора по УВР, председатели МО	Протоколы посещения уроков	Оказание методической помощи педагогам в реализации требований ФГОС
Проведение индивидуальных консультаций по введению ФГОС	По плану работы	Зам. директора по УВР, председатели МО		Оказание методической помощи педагогам в реализации требований ФГОС
Совместная работа воспитательной и методической служб по написанию новой воспитательной программы, соответствующей требованиям ФГОС	Март 2013	Зам. директора по УВР, зам. директора по ВР	Программа воспитательной работы по ФГОС	Организация воспитательного процесса в соответствии с требованиями новых ФГОС
Проведение методических занятий с классными руководителями по знакомству с новой	Апрель-май 2013	Зам. директора по ВР		Знакомство классных руководителей и реализация в работе новой воспитательной

воспитательной программой				программы. Составление воспитательных программ классов
3. Информационно-аналитическая деятельность				
Дистанционная связь с федеральным сайтом www.standart.edu.ru, сайтами комитета по образованию г.Санкт-Петербурга, АППО.	В течение года	Администрация Рабочая группа		Оперативное использование информации, мобильное реагирование на нововведения, дополнения и изменения в ходе подготовки к внедрению ФГОС ООО.
Освещение процесса введения ФГОС ООО перед общественностью	В течение года	Зам. директора по УВР	Сайт ОУ	Информирование всех заинтересованных лиц о ходе перехода на новый ФГОС
Анализ оснащенности ОУ в соответствии с «Рекомендациями по оснащению образовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием, необходимым для реализации ФГОС»	В течение года	Зам. директора по ИКТ, Зам. директора по АХР	Документы по оснащению ОУ	Создание материально-технической базы для реализации перехода на новый ФГОС
4. Контрольно-диагностическая, коррекционно-регулятивная деятельность				
Ведение мониторинга готовности школы к введению ФГОС ООО.	Раз в полугодие	Администрация	Отчет	Определение актуальной готовности школы к введению ФГОС ООО.
Мониторинг существующих УМК по различным предметам с целью выбора наиболее оптимальных для ОУ	Раз в полугодие	Зам. директора по УВР, председатели МО	Скорректированные УМК	Выбор наиболее оптимальных УМК
Контроль использования учителями-предметниками материально-технической базы кабинетов	Раз в полугодие	Зам. директора по УВР, председатели МО	Справка	Поиск наиболее оптимального использования оборудования. Перераспределение оборудования в случае необходимости с целью его оптимального использования.
Мониторинг использования учителями	Раз в полугодие	Зам. директора по УВР	Справка	Оказание методической помощи педагогов в

инновационных форм работы				подборе инновационных форм работы, необходимых для реализации ФГОС.
5. Финансово-экономическая деятельность				
Финансовый план перехода на ФГОС ООО	2012	Директор	Финансовый план	Финансовое обеспечение введения ФГОС
Разработка системы премирования педагогов, принимающих наиболее активное участие в работе по внедрению ФГОС	Январь 2013	Директор	Скорректированное положение о стимулировании работников	Локальный акт по стимулированию работников
Составление плана закупок с целью оснащения кабинетов согласно «Рекомендациями по оснащению образовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием, необходимым для реализации ФГОС»	Декабрь 2013	Директор Зам. директора по ИКТ Зам. директора по АХР	План закупок	Создание условий для реализации инновационных форм работы